

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẤP VÒ**

Số: /UBND-XDCB

V/v di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, vật kiến trúc ra ngoài phạm vi đã bồi thường, GPMB thuộc Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lấp Vò, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- UBND các xã: Tân Mỹ, Mỹ An Hưng B, Bình Thạnh Trung, Bình Thành, Định An.

Thực hiện Công văn số 274/VPUBND-ĐTQH ngày 30/8/2023 của Văn phòng UBND tỉnh, về việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, vật kiến trúc ra ngoài phạm vi đã bồi thường, GPMB thuộc Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (lần 2); Căn cứ tinh thần cuộc họp ngày 05/4/2024 giữa Ban QLDA Mỹ Thuận và các địa phương có Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đi qua; Theo thông tin chung tại cuộc họp thì dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp sẽ khởi công vào ngày **30/4/2024**. Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Để đảm bảo mặt bằng cho dự án thi công đúng tiến độ, giao UBND các xã: Tân Mỹ, Mỹ An Hưng B, Bình Thạnh Trung, Bình Thành, Định An khẩn trương phối hợp với Ban QLDA Mỹ Thuận di dời dứt điểm các công trình hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, vật kiến trúc ra ngoài phạm vi đã bồi thường, GPMB thuộc Dự án đầu tư nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; báo cáo kết quả về Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp, thời gian thực hiện di dời chậm nhất đến ngày **20/4/2024**.

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp, tham mưu UBND Huyện chỉ đạo nếu có vấn đề phát sinh khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA Mỹ Thuận;
- Q.CT, PCT/UBND Huyện;
- Phòng TN&MT;
- LĐVP + C/v (Nghĩa);
- Lưu: VT,KTHT, Ng.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Hoàng Nam

