

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẤP VÒ

Số: /QĐ-UBND.HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lấp Vò, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh nội dung của Quyết định số 92/QĐ-UBND.HC
ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẤP VÒ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 183/TTr-TCKH ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Phòng Tài chính-Kế hoạch, về việc điều chỉnh nội dung của Quyết định số 92/QĐ-UBND.HC ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh các nội dung tại Quyết định số 92/QĐ-UBND.HC ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò:

- Điều chỉnh tên công trình từ Nạo vét kết hợp làm đường đan tuyến kênh ngạn Rạch Múc (kênh Hai Đạt 02 bên) từ Rạch Xẻo Sung đến chùa Am Đạo Thảo kết hợp đầu tư 02 công ngầm D1000 thuộc địa bàn xã Long Hưng A **thành** Nạo vét kết hợp rải đá chống lầy tuyến bờ bao ngạn Rạch Múc (kênh Hai Đạt 02 bên) từ Rạch Xẻo Sung đến chùa Am Đạo Thảo kết hợp đầu tư 02 công ngầm D1000 thuộc địa bàn xã Long Hưng A.

*** Lý do điều chỉnh:** Điều chỉnh tên công trình cho phù hợp với hiện trạng và quy mô thực tế của tuyến kênh ngạn Rạch Múc (Theo Biên bản khảo sát ngày 29/3/2024 giữa Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân xã Long Hưng A).

Các nội dung khác của Quyết định số 92/QĐ-UBND.HC ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Lấp Vò không thay đổi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hoàn chỉnh hồ sơ, tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo đúng yêu cầu, lập hồ sơ thanh toán, quyết toán đúng theo quy định; đồng thời có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện (Thông qua phòng Tài chính-Kế hoạch) tiến độ thực hiện vào ngày thứ tư hàng tuần.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lập Vò; Chủ tịch UBND xã Long Hưng A và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Q.CT và PCT.UBND Huyện;
- LĐVP + C/v (Nghĩa);
- Lưu: VT, TCKH, Ng.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH**

Trương Thị Diệp