

Số: /QĐ-UBND.HC

Lấp Vò, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình
Đầu tư phát triển hệ thống cây xanh, chiếu sáng đô thị loại IV**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LẤP VÒ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ, Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính, quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Xét Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số 77/BC-TCKH ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Lấp Vò.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Tên công trình: Đầu tư phát triển hệ thống cây xanh, chiếu sáng đô thị loại IV.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất.
- Địa điểm: Thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian khởi công: Ngày 18/12/2023; Hoàn thành (thực tế): Ngày 02/02/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Tổng DT được duyệt	Giá trị phê duyệt QT	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	5.005.570.000	4.341.078.000	4.000.000.000	341.078.000
Đầu tư phát triển hệ thống cây xanh, chiếu sáng đô thị		4.000.000.000	4.000.000.000	

trên địa bàn Tỉnh năm 2023				
Đầu tư phát triển hệ thống cây xanh, chiếu sáng đô thị trên địa bàn Tỉnh năm 2024		341.078.000		341.078.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện	Tổng DT được duyệt	Chủ đầu tư đề nghị quyết toán	Chi phí đầu tư được quyết toán	Chênh lệch so với đề nghị
Tổng số	5.005.570.000	4.341.078.000	4.341.078.000	0
- Chi phí xây dựng	4.241.490.117	3.890.181.000	3.890.181.000	0
- Chi phí thiết bị	0	0	0	0
- Chi phí QLDA	142.806.590	113.931.000	113.931.000	0
- Chi phí TVĐT& XD	335.269.947	307.988.000	307.988.000	0
- Chi phí khác	115.796.925	28.978.000	28.978.000	0
- Chi phí dự phòng	170.206.421	0	0	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Tên tài sản	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			4.341.078.000	
Tài sản dài hạn (cố định)			4.341.078.000	
Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là: **4.341.078.000 đồng.**

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	4.341.078.000	
Đầu tư phát triển hệ thống cây xanh, chiếu sáng đô thị trên địa bàn Tỉnh năm 2023	4.000.000.000	
Đầu tư phát triển hệ thống cây xanh, chiếu sáng đô thị trên địa bàn Tỉnh năm 2024	341.078.000	

- Công nợ tính đến ngày: Đối chiếu với Kho Bạc ngày 27/02/2024.

- **Nợ phải thu:** Không.
- **Nợ phải trả: 341.078.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi một triệu, không trăm bảy mươi tám nghìn đồng).**

Trong đó:		
+ Chi phí thanh toán khối lượng hoàn thành (Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Tiến Quân)	295.334.000	đồng
+ Chi phí thanh toán phí tư vấn thiết kế phần phát sinh (Công Ty TNHH Kiến Trúc Xanh Đức Long)	21.140.000	đồng
+ Chi phí thẩm tra quyết toán (Phòng Tài chính-Kế hoạch)	24.604.000	đồng
Tổng giá trị	341.078.000	đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản: **4.341.078.000 đồng.**

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Phòng Văn hoá-Thông tin	4.232.007.000	0
Phòng Kinh tế và Hạ tầng	109.071.000	
Tổng giá trị	4.341.078.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thanh quyết toán kinh phí thực hiện và tất toán công trình theo đúng quy định hiện hành.
- Trung Tâm Tin học có trách nhiệm công khai trên Trang thông tin điện tử Huyện.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện; Trưởng các Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lấp Vò; Giám đốc Trung tâm Tin học; Chủ tịch UBND thị trấn Lấp Vò, và Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Q.CT, PCT.UBND Huyện;
- LĐVP + CV Nhung;
- Lưu: VT, TCKH, Nh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q.CHỦ TỊCH**

Trương Thị Diệp

